


京大岡山3.8m望遠鏡計画 全体の進捗状況

2014-2015

188cmドーム



望遠鏡が仮「ドーム」に納入される

長田 哲也

(京都大学 理学研究科
物理学・宇宙物理学専攻)

2015.3.17木野撮影

京都大学と 国立天文台との間の動き 2013-2015

2013.3.初

国立天文台と京都大学理学研究科の覚書に調印

2013.6.6(木) 9:30-

国立天文台長、副台長、理学研究科長の面談（林、小林、有賀）

2013.6.6(木) 11:00-

国立天文台長、副台長、京大総長の面談（林、小林、松本）

2013.11.1(金)

第1回定例協議会 国立天文台長、副台長、観測所長、事務長と

2014.1.22(水)

第2回定例協議会 2018(平成30)年度からの「共同利用」を

2014.9.24(水) 第3回定例協議会

2014.11.25(火) 第4回定例協議会

2015.2.13(木) 第5回定例協議会

2015.4.21(火) 第6回定例協議会

京大の動き 2013-2015

2013.6 - 7.

京大から文科省へ、設備と施設として概算要求提出

望遠鏡は特別経費 基盤的設備等整備分(研究設備)として数億円、
ドームは施設として。

2013.12.13

望遠鏡は、平成25年度補正予算 国立大学法人設備整備費補助金
として採択 入札手続き2014.4- 6 、 2015.3に完成。

2014.7.

京大から文科省へ、ドームを 施設として概算要求提出

2015.1.14

ドーム、平成27年度当初予算 国立大学法人施設整備実施予定事業
として採択 入札手続き2015.9 - 。

昨年度2014岡山UMでの 最終スライド

(註:最も楽観的スケジュールだった)

3. 8m光赤外線望遠鏡観測システム年次計画





(これは現在の名大実験棟での写真)



2015年7月16日と17日 台風11号(NANGKA) 倉敷に再上陸

KOOLSの ナスミス台 配置シミュレーション





KOOLSの 配置シミュレーション その2